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RAPORT POSTĘPU PRAC nr 5


1. Trwają prace demontażowe na dachu. 
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[image: ]2 Wykonywanie nowego poszycia na dachu Osie K-D/R-K
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3 Kucie ramp rozładunkowych od strony zaplecza 
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4 Trwa Demontaż ścian zewnętrznych i poszycia ścian w osi 5-11
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5 Wylany chudziak pod stopy oraz podwaliny (Hala + BurgerKING)
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6. Rozpoczęto montaż ścian i zabudowy GK
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PLAN NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ:
1. Wykonywanie szalunków pod stopy i podwaliny 
2. Zakończenie kucia ramp od strony zaplecza.
3. Prace związane z instalacją deszczową- kontynuacja 
4. Trwają demontaże blachy trapezowej, konstrukcji nośnych, sukcesywnie demontujemy słupy, belki, oraz konstrukcję drugorzędną. 
5. Prefabrykacja zbrojenia- na budowie.
6. Kontynuacja demontażu poszycia dachowego
7. Kontynuacja wykonywania nowego poszycia dachowego.
8. Demontaże instalacji elektrycznych i sanitarnych kontynuacja. 
9. Zakończenie prac związanych z palowaniem.  
10. Rozpoczęcie robót żelbetowych 
11. Kontynuacja prac związane z nowymi ścianami (ściany przy płytach warstwowych) .
12. Rozpoczęcie wykopów pod sieć teletechniczną
13. Rozpoczęcie montażu nowej konstrukcji stalowej 
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