	Propozycja Zmiany / Proposal of Change
	PZ-39

	Inwestor / Investor
	Redkom Park Bielsko Sp. z o.o. 
05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A

	Inwestycja / Project
	Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania (usługi handlu) części budynku handlowo-usługowego wraz z przebudową istniejącego i budową dodatkowego parkingu z drogami wewnętrznymi oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – REKOM Park Bielsko-Biała

	Data wystawienia / Date of issue
	12-07-2024

	Wystawił / Issued by
	PM, ProjCare



	1
	Zmiana inicjowana przez: / Change initiated by: 

	
	
	Inwestor
	☒	
	
	Wykonawca
	☐	



	2
	Powód Zmiany / Reason for change

	
	☒	Optymalizacja techniczna lub cenowa
	☐	Wymagania Najemcy
	☐	Błąd projektowy
	☐	Wymagania urzędów/
Inwestora



	3
	Zdefiniowanie Zmiany / Change definition

	3.1
	Opis zmiany / change description

a) Zakres Prac wyłączony / zaniechany
-------
b) Zakres Prac zmienionych
Zmiana nawierzchni chodnika przy witrynach lokali handlowo-usługowych z projektowanej kostki URBANIKA 60x20cm gr.8 cm, kolor INEZ jasnoszary/ARDO na LEIER CALISIA kolor ONYX, Wymiary: 20x30 cm gr. 6 cm, zgodną ze standardem COMFY PARK.

c) Zakres Prac Dodatkowych
-------
d) Zakres Prac projektowych 
-------

	3.2
	Załączniki techniczne / technical attachments
1) ZAŁ. 1 – standard COMFY PARK.
2) ZAŁ. 2 – oferty dostawców



	4
	Wpływy techniczne Zmiany / Change technical aspects

	4.1
	Architektura / Architecture
	TAK ☒
	NIE ☐

	
	Zmiana kostki brukowej nawierzchni chodnika przy witrynach lokali usługowo-handlowych. Było – kostka brukowa URBANIKA. Jest – kostka brukowa LEIER CALISIA, kolor ONYX. 


	4.2
	Konstrukcja / Structure
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	

	4.3
	Instalacje Sanitarne / Mechanical Instalations
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	

	4.4
	Instalacje elektryczne / Electrical installations
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	

	4.5
	Instalacje teletechniczne / Low voltage installations
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	

	4.6
	Pozwolenie na Budowę / Building Permit
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	
	
	

	4.7
	Pozostałe / Other
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	



	5
	Wpływy na Harmonogram / Schedule aspects of the change

	5.1
	Harmonogram Ogólny 
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	Brak wpływu na Harmonogram



	6
	Wpływ na Wynagrodzenie / Cost aspects of the change

	6.1
	Prace projektowe (PLN)
	TAK ☐
	NIE ☒

	
	

	6.2
	Prace budowlane (PLN)
	TAK ☒
	NIE ☐

	
	– 10 643,96 zł 

	6.3
	Załączniki cenowe
Załącznik 3 – wycena 



	7
	Zatwierdzenie oceny wpływów Zmiany / Confirmation of Change aspects

	7.1
	Nadzór Inwestorski 
Uwagi / Comments


	Podpis:

	7.2
	Nadzór Autorski
Uwagi / Comments


	Podpis:




	8
	Wykonawca
Imię Nazwisko


	Podpis:
	Rewizja:
0



	9
	Zatwierdzenie Inwestora do Propozycji Zmiany / Investor’s confirmation of Proposal of Change
A) Zatwierdzenie Propozycji Zmiany


	9.1
	Inwestor
Imię Nazwisko:


	Podpis:
	Status:




Status:
A –  zmiana do realizacji
B – z uwagami, do ponownego przedłożenia przez Wykonawcę
C – rezygnacja z wprowadzenia zmiany
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